

DODATOK č. 6

k ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

na stavbu : **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Predmetom dodatku č. 6 k ZoD je

- zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa
- doplnenie podzhotoviteľa na realizáciu SO 213-01 a SO 220-01
- zmena termínu ukončenia diela z dôvodu vyčerpania pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi v roku 2007

Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 6 k ZoD:

1. Zmluvné strany

Čl. 1. ods. 1.1 sa mení a dopĺňa identifikačné údaje objednávateľa nasledovne :

Čl. 1.1

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných : Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
B.Bystrica

technických : Ing. Ladislav Štulajter, poverený riadením úseku investičnej
výstavby

18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Čl. 18 sa v súlade s článkom 18.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 18.5. dopĺňa nasledovne:

18.5

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	%podiel z celk. nákladu
PEMAX PLUS spol. s.r.o. Kostiviarska 4949 974 11 Banská Bystrica	SO 213-01 Úprava svahu sieťami SO 220-01 Ochranné zariadenie proti padaniu skál	2,79 %

21. Začatie a ukončenie diela

Čl. 21 ods. 21.2 dopĺňa bodmi 21.2.1 a 21.2.2 s nasledovným znením:

21.2.1 Spojazdnenie 2. úseku : 31.10.2007

21.2.2 Termín ukončenia : 30.9.2008

50. Závěrečné ustanovenia

Čl. 50 sa dopĺňa novým ods. 50.10 s nasledovným znením:

50.10 Dodatok č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/101/2005 a č zhotoviteľa 99/2005/0/4 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch , každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov č. 1 – 4 a dodatkom č. 6 nemenené zostávajú v platnosti.

Vo Zvolene dňa:

V Banskej Bystrici dňa: 30.7.2007

Zhotoviteľ:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Dušan Mráz

podpredseda Predstavenstva a.s.

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen