

DODATOK Č. 8

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

NÁZOV STAVBY : I/59 JELENEC – NÚDZOVÝ ZÁLIV

ČÍSLO STAVBY: 0 4 4 2

Predmetom dodatku č.8 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) je:

- zmena termínu ukončenia diela z dôvodu aktualizácie projektovej dokumentácie I. a III. úseku a nesúhlasu KÚD s čiastočnou uzávierkou na viacerých úsekoch stavby.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.8 k zmluve:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Telefón, fax

Právna forma

: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: JUDr. Katarína Pôbišová, vedúca referátu
právneho

: Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej
prípravy

: Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku
investičnej výstavby

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 2021067785

: 048/4143232, 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa
7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005
zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ

Realizačný závod

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

Telefón, fax

E-mail

: **Doprastav, a.s.**

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

: **Doprastav, a.s., závod Zvolen**

Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

: Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

: Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen

: Ing. František Tomek, obchodný námestník
závodu Zvolen

: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A
813 33 Bratislava

: 6600837004/1111

: 313 333 20

: 2020372497

: SK2020372497

: 045/5305 207, 045/5305 428

: zvolen@doprastav.sk

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

Čl. 21 bod 21.2.2. sa mení v nasledovnom znení:


21.2.2 Termín ukončenia: **30.9.2009**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005 a č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov č.1-7 k nej zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa: **30.9.2008**

Objednávateľ :




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A/SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-2-

Vo Zvolene dňa: 23.9.2008

Zhotoviteľ :

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

