

DODATOK Č. 5

k Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991

Zb. v znení neskorších predpisov na akciu:

R-2 Ožďany – preložka

Číslo zhotoviteľa: 572-2-3

Číslo objednávateľa: 108/36/140-Mý/DP/2001

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru

SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,

974 23 Banská Bystrica

Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania

Ing. Pavol Vajcík, technický námestník

Ing. Peter Pitko, hlavný pracovník predinvestičnej

a investičnej prípravy stavieb

NBS Bratislava

43-4321-012/0720

00 33 28

048/4143 368

048/4143 424

ladislav.stulajter@ssc.sk

Štátna rozpočtová organizácia zriadená

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v

znení jej neskorších zmien a doplnení.

1.2 ZHOTOVITEĽ

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené zastupovaním:

- vo veciach technických

- vo veciach zmluvných

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

GEOCONSULT, s.r.o.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ

Ing. Gibala František, Ing. Peter Dinga

Ing. Klára Stankovská

Ing. Žužičová Anna

Ľudová banka Bratislava

4 000 169 306, BK 3100

31 422 969

31 422 969/601

02/48271433

02/43333 582

gibala@geoconsult.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I. Oddiel S.r.o., vložka 15 188/B

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej ZoD:

Čl. 2 a 3

Nemení sa.

Čl. 4 ROZSAH A OBSAH

Doplňa sa:

- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DSN).

Vypracovanie Terénnych úprav časti I, II, III, vrátane zamerania a podkladov pre majetkové právne vysporiadanie.

Čl. 5

Nemení sa.

Čl. 6 TERMÍN PLNENIA

Doplňa sa:

6.3 DSN –Terénne úpravy

31.07.2003

Čl. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doplňa sa :

8.1

	Pôvodná ZOD	Dod. Č. 2	Dod. Č. 3	Dod.č. 5	Spolu
Cena prác bez DPH	8 312 430 Sk	1 485 510 Sk	3 723 500 Sk	323 200 Sk	13 844 640 Sk
DPH 10 %	831 243 Sk	148 551 Sk			979 794 Sk
DPH 14 %			521 290 Sk	45 248 Sk	566 538 Sk
Cena prác vrátane DPH	9 143 673 Sk	1 634 061 Sk	4 244 790 Sk	368 448 Sk	15 390 972 Sk

8.5 Dielčia fakturácia:

8.5.2 DSN -TEV stavby a BOZP	k termínu	31.07.2003	596 800.- Sk
8.5.3 Terénne úpravy	k termínu	31.07.2003	323 200 Sk

K cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov.

Ostatné články ZoD sa nemenia.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 572-2-3. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní, každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa: **28 JÚL 2003**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
-10-

Objednávateľ: Ing. Juraj Valent
riaditeľ

V Bratislave, dňa: 23.06.2003

Zhotoviteľ: Ing. Igor Jakubík, CSc.
riaditeľ