

DODATOK Č.6

k zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991

Zb. v znení neskorších predpisov na akciu:

R-2 Ožďany – preložka

Číslo zhotoviteľa: **572-2-3**

Číslo objednávateľa: **108/36/140-Mý/DP/2001**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

Ing. Juraj Valent, riaditeľ

Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Ladislav Štulajter, vedúci obchodného útvaru

Ing. Pavol Vajcík, vedúci odboru investičnej prípravy

Ing. Peter Pitko

NBS Bratislava

43-4321-012/0720

00 33 28

048/4143 368

048/4143 424

ladislav.stulajter@ssc.sk

Štátna rozpočtová organizácia zriadená

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v
znení jej neskorších zmien a doplnení.

1.2 ZHOTOVITEĽ

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené zastupovaním:

- vo veciach technických

- vo veciach zmluvných

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

GEOCONSULT, s.r.o.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ

Ing. František Gibala, vedúci výrobného úseku

Ing. Klára Stankovská, hlavný inžinier projektu

Ing. Peter Dinga, vedúci obchodného úseku

Ľudová banka Bratislava

4 000 169 306, BK 3100

31 422 969

31 422 969/601

02/48271433

02/43333 582

gibala@geoconsult.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I. Oddiel S.r.o., vložka 15 188/B

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej ZOD:

ČI. 2 a 3

Nemení sa.

ČI. 4 ROZSAH A OBSAH

Doplňa sa:

- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DSN).

Prepracovanie Zväzku 1,2 dokumentácie DSN podľa Manuálu pre rok 2003

ČI. 5

Nemení sa.

ČI. 6 TERMÍN PLNENIA

Doplňa sa:

6.3 DSN –Prepracovanie Zväzku 1,2

31.01.2004

ČI. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doplňa sa :

8.1

	ZOD 572-2-3	Dod.2	Dod.3	Dod.5	Dod.6	Celkom
Cena prác bez DPH	8 312 430 Sk	1 485 510 Sk	3 723 500 Sk	323 200 Sk	174 340 Sk	14 018 980 Sk
DPH 10%	831 243 Sk	148 551 Sk				979 794 Sk
DPH 14%			521 290 Sk	45 248 Sk	24 408 Sk	590 946 Sk
Cena prác s DPH	9 143 673 Sk	1 634 061 Sk	4 244 790 Sk	368 448 Sk	198 748 Sk	15 589 720 Sk

8.5 Dielčia fakturácia:

8.5.4 Zväzok 1,2, dodatok 6, 174 340 Sk termínu 31.01.2004.

K cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase fakturácie.

Ostatné články ZOD sa nemenia.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZOD č. 572-2-3. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní, každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

15.12.2003

Objednávateľ: **Ing. Juraj Valent**
riaditeľ

V Bratislave, dňa: 12.12.2003

GC GEOCONSULT,
spol. s r.o.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO/DIČ: 31422969/601

Zhotoviteľ: **Ing. Igor Jakubík, CSc.**
riaditeľ