

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: 38/2005/0/4

číslo objednávateľa: 11/5/6202/Šá/DS/2005

názov diela : **Križovatka ciest I/64 a III/05062 v Prievidzi - podchod**
číslo diela : **6590**
objednávateľ : Slovenská správa ciest, Bratislava
zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.1:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 19.1.1a) Zmluvných podmienok z titulu zmeny rozsahu prác na objektoch 210-00 Podchod pre peších a 701-00/c Rekonštrukcia STL plynovodu sa zvyšuje celková zmluvná cena, bez DPH a platná v II. štvrtroku 2005,

o + 1 134 918,00 Sk na cenu

28 908 420,00 Sk bez DPH

Špecifikácia cien tvorí prílohu č.1 tohoto dodatku.

Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich exemplároch, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým obsahom tohoto dodatku a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Vo Zvolene dňa 17. MÁJ 2006
Za zhotoviteľa:

BOJIANKA, a.s.
Drieňová 27, 826 66 Bratislava
- 04101 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

V Banskej Bystrici dňa 17.5.2006
Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC - IVSC
Banská Bystrica