

# DODATOK č. 2

k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001  
číslo zhotoviteľa:14/2001/0

názov diela : III/06517 Vyhne – obchvat

č. diela : 0 4 8 3

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

## Zmluva o dielo

### 1. Zmluvné strany

článok 1.2. – menia sa identifikačné údaje zhotoviteľa:

DOPRASTAV, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Realizačný závod : DOPRASTAV, a.s. závod Zvolen, Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen  
zastúpený : Ing. Dušanom M r á z o m podpredsedom predstavenstva  
a generálnym riaditeľom a.s.  
Ing.Jánom Š o l t ý s o m riaditeľom závodu Zvolen

### 21. Začatie a ukončenie diela

Na základe zmien vyvolaných technickým riešením stavby sa **mení článok**

**21.2. Termín ukončenia** celej stavby z 30.11.2001 **na 30. 11 2002.**

### 30. Zmeny vo výmerách a navyiac práce

mení sa znenie článku 30.2. nasledovne :

**30.2.** V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu, alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou (prepočítanou k základni uvedenej v článku 33.2). Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomické oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 3 vyhlášky č.87/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý sa použil pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

### 33. Úprava ceny

článok 33.2. – Dopĺňa sa posledná veta .....

Pre cenovú úpravu bola vzájomne dohodnutá základňa vo výške 85% fakturovanej ceny do termínu 11/2001 a od tohoto termínu bude základňa pre cenovú úpravu vo výške 100% fakturovanej ceny.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa : 1/1/140-Št/DS/2001 číslo zhotoviteľa:14/2001/0 a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Vo Zvolene, dňa 15.11.2001

V Banskej Bystrici, dňa 16. XI. 01

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Doprastav, a. s.**  
GENERÁLNE RIADITELSTVO  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
-20-

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica  
-10-

Ing. Juraj Valent  
riaditeľ SSC - IÚ  
Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen