

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo č. objednávateľa - 126/52/140-Ša/DS/2002 č. zhotoviteľa : 82/2002
zo dňa 27.11.2002
na vykonanie stavebných prác na stavbe

„II/595 Zelené – most“

uzavretý podľa §536 – 565 Obchodného zákonníka / Zákon č.513/1991 Zb. v platnom znení/
medzi :

I. Zmluvné strany

Objednávateľ **SR - Slovenská správa ciest**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán: **Ing. Dušan Matonok** - generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ
Sídlo: SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32
974 23 Banská Bystrica

a

Zhotoviteľ **Cestné stavby Lučenec, s.r.o.**
zastúpený : **Ing. Augustín Hajko** – konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti
Sídlo: Svätoplukova 2
984 01 Lučenec

Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica ZPZ: 27/1863/2002, zo dňa 18.03.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.04.2003 bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného obchodného mena : Cestné stavby, s.r.o., na obchodné meno:

Cestné stavby Lučenec, s.r.o. – aktuálny výpis z obchodného registra a živnostenského listu tvoria prílohu k tomuto dodatku č.1. (k zmene obchodného mena došlo z titulu zosúladenia obchodného názvu firmy v Živnostenskom liste a v Obchodnom registri)
Zároveň došlo k rozšíreniu počtu konateľov spoločnosti.

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto :

Doplňujúce ustanovenia k ZoD :

Podľa Zmluvy o dielo č. u objednávateľa 126/52/140-Ša/DS/2002 a č. u zhotoviteľa 82/2002 uzatvorenej dňa 27. 11. 2002 na stavbu „ II/595 Zelené – most “ sa táto ZoD podľa článku 22.1 písmeno c – zadržanie chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom predlžuje doba výstavby dodatkom č. 1 nasledovne :

- mení sa bod č. 21.2 vyššie uvedenej ZoD, **Termín ukončenia : 31. 10. 2004**

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č objednávateľa - 126/52/140-Ša/DS/2002 č. zhotoviteľa : 82/2002 zo dňa 27.11.2003 nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom.
Po podpísaní dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží obstarávateľ
a dve zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, ^{20 VI. 03}! 2003

V Lučenci,17.6.....2003

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica

.....
Ing. Juraj Valent
riaditeľ

CESTNÉ STAVBY LUCENEC, s.r.o.
Svätoplukova 2
984 01 LUČENEC

.....
Ing. Augustín Hajko
konateľ spoločnosti

CESTNÉ STAVBY LUCENEC, s.r.o.
Svätoplukova 2
984 01 LUČENEC

.....
Ing. Jarmila Považanová
konateľ spoločnosti