

DODATOK č. 3

k ZoD

č. objednávateľa: 126/52/140-Šá/DS/2002

č. zhotoviteľa: 82/2002

Názov stavby : II/595 Zelené - most

Číslo stavby : 0764

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Slovenskej správy ciest sa obsah zmluvy mení nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Bankové spojenie
Číslo účtu

: Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

: Ing. Juraj Valent, riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavby a správa ciest,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, vedúci obchodného útvaru

: Ing. Vladimír Vavrek, vedúci odboru investičnej výstavby
Ing. Peter Pitko, pracovník útvaru realizácie stavieb

: Národná banka Slovenska Bratislava

: 916- 4321-012/0720

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 126/52/140-Šá/DS/2002 a č. zhotoviteľa 82/2002, bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Banská Bystrica, • 1 SEP. 2003

- 2 IX 03

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
10-

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC

Za zhotoviteľa: Cesty mosty konštrukcie
spol. s r.o.

spol. s r.o. 960 51 ZVOLEN
MK