

## DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa  
6.októbra 2006

NÁZOV STAVBY : I/50 KRIVÁŇ – MOST EV.Č.201

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 6

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Valent, riaditeľ  
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia  
verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo  
dňa 14.februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ : **Doprastav a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Realizačný závod : Doprastav a.s. závod Zvolen  
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Dušan Mráz**, podpredseda  
Predstavenstva a.s.  
**Ing.Ján Šoltýs**, riaditeľ závodu Zvolen  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen  
- vo veciach technických : Ing.František Tomek, obchodný námestník závodu  
Ing.Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu  
- vo veciach ekonomických : Ing.Robert Gogola, ekonomický námestník  
závodu  
Bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A,  
813 33 Bratislava  
Číslo účtu : 6600837004/1111  
IČO : 31 333 320  
IČ DPH : SK2020372497  
Telefón : 045/5305412  
Fax : 045/5305403  
E-mail : bohumil.plsik@doprastav.sk  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde  
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe odsúhlasených zmien vo výkaze výmer sa mení rozsah prác na objektoch 101-00 a 201-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

**TABUĽKA č.1**

Objekt	Popis	Doplnok
101-00	Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301	+ 68 292,20
201-00	Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev.č. 201	+ 110 140,80
	<b>Spolu :</b>	<b>+ 178 433,00</b>

spolu bez DPH : 178 433,00 Sk  
 DPH 19 % z 178 433,00 Sk : 33 902,27 Sk  
 spolu s DPH : 212 335,27 Sk

*potom celková cena diela činí :*

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	11 799 509,30	2 241 906,77	14 041 416,07
Dodatok č. 2 spolu	178 433,00	33 902,27	212 335,27
<b>Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.2 SPOLU</b>	<b>11 977 942,30</b>	<b>2 275 809,04</b>	<b>14 253 751,34</b>


Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa 6.októbra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: - 2. APR. 2007

Za objednávateľa :



  
**Ing. Juraj Valent**  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 4. 2007

Za zhotoviteľa :


  
**Ing. Dušan Mráz**  
 podpredseda Predstavenstva a.s.

**Ing. Ján Šoltýs**  
 riaditeľ závodu Zvolen


  
**Dopravný podnik, a.s.**  
 ZÁVOD ZVOLEN  
 Hronská 1, 980 93 Zvolen  
 - 04101 -

**REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY****Stavba: I/50 KRIVÁŇ - MOST EV. Č. 201**

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

Objekt č.	Názov	Cena ZoD	Cena dod. č.2	Cena ZoD+dod.č.2	DPH 19%	Cena ZoD+dod.č.2
		v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk bez DPH	v Sk	v Sk s DPH
001-00	Všeobecné položky	603 000,00	0,00	603 000,00	114 570,00	717 570,00
010-00	Priprava objektov zariadenia staveniska	147 750,98	0,00	147 750,98	28 072,69	175 823,67
101-00	Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301	1 926 993,19	68 292,20	1 995 285,39	379 104,22	2 374 389,61
201-00	Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev. č. 201	9 121 765,13	110 140,80	9 231 905,93	1 754 062,13	10 985 968,06
	<b>Celkom</b>	<b>11 799 509,30</b>	<b>178 433,00</b>	<b>11 977 942,30</b>	<b>2 275 809,04</b>	<b>14 253 751,34</b>

V Banskej Bystrici, dňa  
Ing. Juraj Valent  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

*J. Valent*  
SSC-IVSC BANSKÁ BYSTRICA  
HORNÁ ŠTILAVÁ 1105B  
017 017 Banská Bystrica  
017 017 Banská Bystrica  
017 017 Banská Bystrica  
017 017 Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

**Doprastav, a.s.**  
ZÁVOD ZVOLEN  
Hronská 1, 960 93 Zvolen  
- 04101 -

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.