

# DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/0/4 uzavretej dňa 10.októbra 2006

NÁZOV STAVBY : I/50 PODKRIVÁŇ – OPORNÝ MÚR

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 7

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1.1 a 1.2 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Juraj Valent**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Valent, riaditeľ  
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia  
verejného obstarávania  
  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo  
dňa 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2. ZHOTOVITEĽ : **Doprastav a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Realizačný závod : Doprastav a.s. závod Zvolen  
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Dušan Mráz**, podpredseda  
Predstavenstva a.s.  
**Ing.Ján Šoltýs**, riaditeľ závodu Zvolen  
  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen  
- vo veciach technických : Ing.František Tomek, obchodný námestník závodu  
Ing.Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu  
  
- vo veciach ekonomických : Ing.Robert Gogola, ekonomický námestník  
závodu  
Bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A,  
813 33 Bratislava  
Číslo účtu : 6600837004/1111  
IČO : 31 333 320  
IČ DPH : SK2020372497  
Telefón : 045/5305412  
Fax : 045/5305403  
E-mail : bohumil.plsik@doprastav.sk  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde  
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe odsúhlasených zmien vo výkaze výmer sa mení rozsah prác na objektoch 101-00 a 201-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

**TABUĽKA č.1**

Objekt	Popis	Doplnok
101-00	Oprava cesty I/50 v km 267,290 – 267,393	+ 2 910,00
201-00	Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 – 267,393	+ 327 568,99
	<b>Spolu :</b>	<b>+ 330 478,99</b>

**spolu bez DPH :** 330 478,99 Sk  
**DPH 19 % z 330 478,99 Sk :** 62 791,01 Sk  
**spolu s DPH :** 393 270,00 Sk

*potom celková cena diela činí :*

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	9 899 109,19	1 880 830,75	11 779 939,94
Dodatok č. 1 spolu	330 478,99	62 791,01	393 270,00
<b>Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU</b>	<b>10 229 588,18</b>	<b>1 943 621,76</b>	<b>12 173 209,94</b>

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/0/4 uzavretej dňa 10.októbra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.


Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: - 2. APR. 2007

Vo Zvolene dňa: 24.2.2007

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

  
**Ing. Juraj Valent**  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

  
**Ing. Dušan Mráz**  
 podpredseda Predstavenstva a.s.

STANOVISKO  
 ZMLUVNÝCH STRÁN  
 Dňa: 24.2.2007  
 ZA OBU PÁNOŠA STRÁNAMI

  
**Ing. Ján Šoltýs**  
 riaditeľ závodu Zvolen

**Dopravný, a. s.**

ZÁVOD ZVOLEN  
 Hronská 1, 960 93 Zvolen

- 04101 -