

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
č. objednávateľa 6231/173/2006 č. zhotoviteľa 111/2006/0/4

NÁZOV STAVBY : I/50 PODKRIVÁŇ – OPORNÝ MÚR

ČÍSLO STAVBY : 0 5 8 7

Predmetom dodatku č. 2 je

- zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa
- úprava zmluvnej ceny za dodanie diela na základe zmeny SO 201-00 Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 – 267,393

Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD:

Čl.1. Zmluvné strany:

Ods. 1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia
verejného obstarávania

Čl. 29 Cena

Čl. 29, ods. 29.1 sa dopĺňa novými bodmi 29.1.1 a 29.1.2 s nasledovným znením:

29.1.1 Cena prác podľa dodatku č. 2 s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku :

Objekt		Cena v Sk
201-00	Cena prác bez DPH	119 792,00
	DPH 19 %	22 760,48
	Cena prác s DPH	142 552,48

Slovom: Jednostaštyridsaťdvatisícpäťstopäťdesiatdve Sk 50/100

29.1.2 Cena prác podľa ZoD vrátane dodatkov č. 1 a č. 2

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Cena podľa ZoD	9 899 109,19	1 880 830,75	11 779 939,94
Cena podľa dodatku č. 1	330 478,99	62 791,01	393 270,00
Cena podľa dodatku č. 2	119 792,00	22 760,48	142 552,48
Cena prác celkom	10 349 380,18	1 966 382,24	12 315 762,42

Rekapitulácia nákladov stavby podľa tohto dodatku je doložená v prílohe č.2.

Čl. 49 Závěrečné ustanovenia

Čl. 49 sa dopĺňa novým ods. 49.9 s nasledovným znením:

- 49.9 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/173/2006 a č. zhotoviteľa 111/2006/4 má dve strany a prílohy č. 1 a 2, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Zmluvy o dielo Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1 k nej zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa: 29.6.2007

Za objednávateľa :

SPRÁVNA ČIESTA
ZÁHRADNÁ
Jasieckého 22
BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 28. JÚN 2007

Za zhotoviteľa

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen