

### Dodatok č. 3

k zmluve o dielo uzatvorenej  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník) v znení  
neskorších predpisov

6231/176/2006

číslo ZoD objednávateľa

7277-00

číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor (AD) na stavbu:

#### **I/59 Donovaly – núdzový záliv**

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) č. objednávateľa 6231/176/2006  
a č. zhotoviteľa 7277-00 je:

- zmena identifikačných údajov v čl. 1, ods. 1.1
- zmena rozsahu projektových prác v súlade s čl. 19, ods. 19.2:
- zmena objektovej skladby oproti DÚR, ktorá spočíva v zrušení niektorých stavebných objektov,
- zmena v stavebných objektoch oproti DÚR, v nadväznosti na zmeny v organizácii výstavby,
- zväčšený rozsah projektových prác na základe upresnenia technického riešenia niektorých stavebných objektov pri prerokovaní DSP, ako aj zmeny, ktoré vyplynuli z inžiniersko-geologického prieskumu, v rozsahu a náročnosti konštrukcií múrov,
- dohoda zmluvných strán v tom, že na stupni DSP sa nebudú realizovať práce na zhotovení vytyčovacej siete a omedzníkovanie stavby, nakoľko ich vytyčenie nie je možné bez odlesnenia terénu. Tieto práce budú realizované po odlesnení a budú zahrnuté do výkonu prác v rámci AD, podľa tejto zmluvy.
- zmena termínu plnenia - vyhotovenia DSP, vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, v súlade s bodom 7.3.3 zmluvy,
- úprava ceny za vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie a výkon autorského dozoru, z dôvodov uvedených v preambule tohto dodatku č. 3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3 k zmluve :

#### **Čl. 1 Zmluvné strany**

<b>1.1. Objedávateľ</b>	<b>: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objedávateľ“)

<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>: DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>
<b>Názov a sídlo</b>	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Statutárny orgán : **Predstavenstvo a. s.**  
 V zastúpení  
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. arch. Gabriel Koczkaš,**  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný,** podpredseda predstavenstva  
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať  
 - vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
 a riaditeľ divízie Zvolen  
 - vo veciach technických : Ing. Peter Gramblička, vedúci projekt. odd. v Žiline  
 - vo veciach ekonomických : JUDr. Ludmila Šupková  
 Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
 Bratislava  
 Číslo účtu : 8451260/5200  
 IČO : 31 322 000  
 IČ DPH : SK2020524770  
 Telefón : 02/50234111, 045/5203301  
 Fax : 02/55421878, 045/5203388,  
 E-mail : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)  
[dppza@dopravoprojekt.sk](mailto:dppza@dopravoprojekt.sk)  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Čl. 4. Rozsah a obsah

##### Čl. 4 sa dopĺňa novými bodmi 4.2.1 a 4.2.2 s nasledovným znením:

- 4.2.1 Dielo podľa článku 2 zmluvy bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa a bude spracované v súlade s TP MDPT SR č. 3/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“. DSP bude vypracovaná v súlade s prílohou č. 8 v rozsahu častí A, B1, B2, B3, C1, C2, D, E, F, G, H, I a K.
- 4.2.2 Zhotovenie vytyčovacej siete a vypracovanie dokumentácie pre omedzňovanie stavby zhotoviteľ zahŕnie do výkonu a ceny AD.

#### Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

##### Čl. 5 sa dopĺňa o ods. 5.4 s nasledovným znením:

- 5.4 Závazným podkladom pre splnenie predmetu dodatku č. 3 k zmluve sú
- list objednávateľa č. j. 1951/6251/2006
  - závery z pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. októbra 2007 v sídle obecného úradu Donovaly.

#### Čl. 6. Termín plnenia

##### Čl. 6 text ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 DSP do 31.1.2008

#### Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

##### Čl. 8 sa dopĺňa o body 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.4 s nasledovným znením:

- 8.1.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 4 zmluvy a tohto dodatku č.3 k zmluve, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

- cena za práce podľa zmluvy a dodatku č. 3:

Cena podľa zmluvy (DSP, DP a AD)	5 870 800,00 Sk
Cena podľa dod. č. 3	69 850,00 Sk
<b>Cena diela celkom (DSP, DP a AD) bez DPH</b>	<b>5 940 650,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>1 128 723,50 Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>7 069 373,50 Sk</b>

Slovom: Sedemmiliónovšesťdesiatdeväťtisícristosedemdesiattri 50/100 Slovenských korún

8.2.1 - cena za vypracovanie DSP, podľa dodatku č. 3:

<b>Cena diela</b>	<b>69 850,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>13 271,50 Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>83 121,50 Sk</b>

Slovom: Osemdesiattritisícstodvadsaťjedna 50/100 Slovenských korún

Špecifikácia ceny za vypracovanie DSP, podľa dodatku č. 3 k zmluve, je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3.

8.2.2 - cena za vypracovanie DSP podľa zmluvy vrátane dodatku č. 3:

Cena za DSP podľa zmluvy	3 704 400,00 Sk
Odpočet časti „J“ podľa dodatku č. 3	- 206 240,00 Sk
Cena za DSP podľa zmluvy po odpočte	3 498 160,00 Sk
Cena za DSP podľa dodatku č. 3	69 850,00 Sk
<b>Cena celkom za DSP bez DPH</b>	<b>3 568 010,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>677 921,90 Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>4 245 931,90 Sk</b>

Slovom: Štyr milióny dvestoštyridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťjedna 90/100 Slovenských korún

Špecifikácia ceny za vypracovanie DSP celkom, je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k zmluve.

8.4.1 - cena za Autorský dozor podľa zmluvy vrátane dodatku č. 3:

Cena za AD podľa zmluvy	211 120,00 Sk
Prípočet podľa dodatku č. 3	206 240,00 Sk
<b>Cena za AD podľa ZoD, po prípočte bez DPH</b>	<b>417 360,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>79 298,40 Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>496 658,40 Sk</b>

Slovom: Štyristodevät' desiatšesťtisícšesťstopäťdesiatosem 40/100 Slovenských korún

Špecifikácia ceny za výkon AD, je uvedená v Prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k zmluve.

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia****Čl. 21 sa dopĺňa novými ods. 21.7 a 21.8 s nasledovným znením:**

21.7 Dodatok č. 3 k zmluve č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00 má tri strany a Prílohy č. 1 - 3 celkom o troch stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

21.8 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatkov k nej, týmto dodatkom č. 3 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 20.12.2007

Vo Zvolene dňa 3.12.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVEŠTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOTNÍČKA  
 ZVOLENE  
 Dispečing  
 M. R. Štefánikova 112, 01101 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš  
 člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
 podľa poverenia č.j.7092/04-10/12  
 zo dňa 2.11.2004