

**Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**6231/177/2006**  
**Číslo ZoD objednávateľa****7278-00**  
**Číslo ZoD zhotoviteľa**

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

**I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú projektové práce, ktoré vyplynuli z potreby doplnenia technického riešenia na stupni DSP, DP z dôvodov zmien oproti vypracovanej DÚR. Zmeny v doplnení stavebných objektov, projektových prác a prieskumov sú špecifikované v prílohách dodatku a spočívajú:

1. vo zvýšenom rozsahu prieskumov, meračských prác a projektových prác oproti súťažným podkladom, vyžiadaných objednávateľom
2. v úprave termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie v návaznosti na bod 1
3. v úprave ceny projektových prác na stupni DSP, DP a AD v návaznosti na bod 1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00:

**Čl. 1 Zmluvné strany**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1.1. Objednávateľ</b>        | <b>: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b><br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava  |
| Štatutárny orgán:               | : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica   |
| Osoby oprávnené rokovať         |  |
| - vo veciach zmluvných:         | : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ<br>Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného obstarávania  |
| - vo veciach technických        | : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a výstavbu   |
| Bankové spojenie                | : Štátna pokladnica  |
| číslo účtu:                     | : 7000135433/8180  |
| IČO                             | : 00 33 28   |
| DIČ                             | : 2021067785   |
| Telefón, fax                    | : 048/4143232; 048/4143424   |
|                                 | Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005                           |
|                                 | (ďalej len objednávateľ)   |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>          | <b>: DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>  |
| <b>Názov a sídlo</b>            | Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava<br>Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  |
| Štatutárny orgán                | : <b>Predstavenstvo a. s.</b>  |
| V zastúpení                     |  |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : <b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b><br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Bartolomej Šechný,</b> podpredseda predstavenstva<br>a obchodno-technický riaditeľ a.s. |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Osoby oprávnené rokovať   |  |
| - vo veciach zmluvných    | : Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen                             |
| - vo veciach technických  | : Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v Žiline              |
| - vo veciach ekonomických | : Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka                             |
| Bankové spojenie          | : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava                   |
| Číslo účtu                | : 8451260/5200   |
| IČO                       | : 31 322 000   |
| IČ DPH                    | : 2020524770   |
| Telefón                   | : 02/50234111, 045/5203301   |
| Fax                       | : 02/55421878, 045/5203388,  |
| E-mail                    | : dppzv@dopravoprojekt.sk<br>dppza@dopravoprojekt.sk<br>info@terraprojekt.sk |

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2 Predmet zmluvy**

Čl. 2 sa dopĺňa novým bodom 2.1.1 s nasledovným znením:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS ) a vykoná autorský dozor (AD) na stavbu:

**I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

v rozsahu ZoD č. 7278-00 a dodatku č. 2.

**Čl. 4 Rozsah a obsah**

Čl. 4 ods. 4.2. sa dopĺňa novým bodom 4.2.1 s nasledovným znením:

4.2.1 V zmysle toho dodatku č. 2 k ZoD zhotoviteľ pre objednávateľa vyhotoví projektové práce a vykoná prieskumy, DSP a DP stavby „**I/59 Banská Bystrica – križovatka III/06634**“ v súlade a rozsahu požiadaviek a záverov z pracovných rokovaní za účasti objednávateľa, spĺňajúce podmienky uvedené v ZoD a tohto dodatku k nej a odstráni všetky prípadné vady diela v súlade so zmluvou.

Objektová skladba po doplnení nových stavebných objektov je nasledovná:

|           |  |
|-----------|--|
| SO 010-00 | Demolácie  |
| SO 015-00 | Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                |
| SO 016-00 | Príprava územia                                    |
| SO 020-00 | Rekultivácia dočasných záberov                     |
| SO 101-00 | Miestna komunikácia – ul. Kostiviarska             |
| SO 102-00 | Miestna komunikácia pri pamätníku L. Ondrejova     |
| SO 103-00 | Úprava cesty I/59                                  |
| SO 104-00 | MK ku kameňolomu                                   |
| SO 105-00 | Uzavretie križovatky I/59 s III/06634              |
| SO 106-00 | Prístupová cesta k bývalej stanici cementárne      |
| SO 120-00 | Dočasné dopravné značenie                          |
| SO 201-00 | Mostný obj. nad I/59, MK a potokom Bystrica        |
| SO 202-00 | Mostný objekt na obj. 102-00 nad potokom Bystrica  |
| SO 212-00 | Zárubný múr vpravo v km 0,540-0,700 na obj. 101-00 |
| SO 213-00 | Zárubný múr vľavo na obj. 104-00                   |
| SO 301-00 | Úprava miestneho potoka                            |
| SO 351-00 | Náhradné oplotenia                                 |
| SO 401-00 | Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59       |
| SO 403-00 | Verejné osvetlenie                                 |
| SO 501-00 | Preložka prívodného vodovodného potrubia DN 500    |
| SO 503-00 | Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2               |
| SO 503-01 | ORL pre objekt 503-00                              |
| SO 504-00 | Dažďová kanalizácia na vetve V1                    |
| SO 504-01 | ORL pre objekty 504-00 a 505-00                    |

|           |  |
|-----------|--|
| SO 505-00 | Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4                           |
| SO 506-00 | Úprava kanalizácie „BB - sústava na likvidáciu odpadových vôd“ |
| SO 604-00 | Protihluková stena vľavo v km 0,420-0,495 na V1                |
| SO 605-00 | Protihluková stena vpravo v km 0,420-0,495 na V1               |
| SO 651-00 | Úprava kábelových vedení ST, a.s., na ceste I/59               |
| SO 801-00 | Prístupová cesta k SO 212-00                                   |

Doplnené prieskumy a ostatné projektové práce:

|      |     |  |
|------|-----|--|
| DSP: | I.4 | Hluková a exhalačná štúdia                     |
|      | I.5 | Dopravno-inžiniersky prieskum                  |
|      | J.3 | Usporiadanie cestnej siete                     |
|      | J.4 | Elaborát výnimky z STN                         |
|      | G   | Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie, |
|      | H   | Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF       |

## Čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Čl. 5 v ods. 5.2 sa dopĺňa text poslednej vety a jej nové znenie je nasledovné:

5.2 Základné parametre sú dané dokumentáciou na územné rozhodnutie (DÚR) s doplnením požiadaviek z územného konania a rokovaniami za účasti objednávateľa.

## Čl. 6 Termín plnenia

Čl. 6 ods. 6.1 text bodu 6.1.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať : DSP do 15.02.2007

## Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1 a 8.5.3 s nasledovným znením:

8.1.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tohto dodatku č. 2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí samostatné prílohy č. 1 – 6, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 k zmluve o dielo.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH | 1 882 420,00 Sk |
| DPH 19 %                             | 357 659,80 Sk   |
| Cena prác podľa dodatku č. 2 s DPH   | 2 240 079,80 Sk |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cena podľa ZoD bez DPH                         | 4 950 890,00 Sk        |
| Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH           | 1 882 420,00 Sk        |
| <b>Cena prác bez DPH ZoD vrátane dod. č. 2</b> | <b>6 833 310,00 Sk</b> |
| DPH 19 %                                       | 1 298 328,90 Sk        |
| Cena prác podľa ZoD a dodatku č. 2 s DPH       | <b>8 131 638,90 Sk</b> |

Slovom: Osem miliónovjednotridsaťjedentisícšesťstotridsaťosem Sk 90/100

8.2.1 DSP: ZoD + dodatok č. 2

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena prác ZoD           | 2 406 370,00 Sk |
| Cena prác dodatok č. 2  | 1 003 420,00 Sk |
| Cena prác spolu bez DPH | 3 409 790,00 Sk |
| DPH 19%                 | 647 860,10 Sk   |
| Cena prác vrátane DPH   | 4 057 650,10 Sk |

8.3.1 DP vrátane DRS : ZoD + dodatok č. 2

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena prác ZoD           | 2 290 020,00 Sk |
| Cena prác dodatok č. 2  | 706 840,00 Sk   |
| Cena prác spolu bez DPH | 2 996 860,00 Sk |
| DPH 19 %                | 569 403,40 Sk   |
| Cena prác vrátane DPH   | 3 566 263,40 Sk |



## 8.4.1 Autorský dozor : ZoD + dodatok č. 2

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cena prác ZoD           | 254 500,00 Sk |
| Cena prác dodatok č. 2  | 172 160,00 Sk |
| Cena prác spolu bez DPH | 426 660,00 Sk |
| DPH 19 %                | 81 065,40 Sk  |
| Cena prác vrátane DPH   | 507 725,40 Sk |

8.5.3 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.2.1, 8.3.1 a 8.4.1 ( DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.6 s nasledovným znením:

21.6 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má štyri strany a prílohy č. 1 až 6 celkom o siedmich stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD dodatkom č. 2 neupravené zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 20.12.2006



**Ing. Ladislav Štalajter**  
riaditeľ SSC-IVSC/Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 15 DEC. 2006


**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava

32



**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.



**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.