

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006
Číslo ZoD objednávateľa

7278-00
Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD)
na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Predmetom dodatku č. 4 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú nasledovné zmeny a doplnenia:

1. zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa
2. projektové práce na základe požiadavky objednávateľa na zmenu technického riešenia SO 651-00 a 103-00 – vypracovanie návrhu vnútornej organizácie dopravy v ČSPH Shell
3. projektové práce, ktoré vyplynuli z riešenia majetkovoprávnej prípravy stavby
4. vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie na stupni DRS a dokumentáciu na ponuku dotknutých stavebných objektov, ktorej potreby vznikla na základe stavebného konania.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 4:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Štatutárny orgán:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ Ing. Juraj Valent, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	Ing. Juraj Valent
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000135433/8180
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
Telefón, fax:	048/4143232; 048/4143424
	Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005
	(ďalej len objednávateľ)
1.2. Zhotoviteľ:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 378/B
Štatutárny orgán	Predstavenstvo a. s.
V zastúpení	
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené rokovať:	

- vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Gabryš , člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach ekonomických Bankové spojenie:	Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu:	8451260/5200
IČO:	31 322 000
IČ DPH:	2020524770
Telefón:	02/50234111, 045/5203301
Fax:	02/55421878, 045/5203388,
E-mail:	dppzv@dopravoprojekt.sk dppza@dopravoprojekt.sk info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4 Rozsah a obsah**Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.2 s nasledovným znením:**

4.2.2 Zhotoviteľ vyhotoví dokumentáciu na realizáciu stavby doplnenú o požiadavky objednávateľa, vyjadrené listom č.j. 1655/6251/2007 zo dňa 12.3.2007

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.2 a 8.3.2 s nasledovným znením:**

8.1.2 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 4 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 4 k zmluve o dielo

Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
DPH 19 %	15 747,20 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 s DPH	98 627,20 Sk

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov	6 916 190,00 Sk
DPH 19 %	1 314 076,10 Sk
Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH	8 230 266,10 Sk

Slovom: Osem miliónov dvestotridsaťtisíc dvestošesťdesiatšesť Sk 10/100

8.3.2 DP vrátane DRS: ZoD+ dodatky

Cena prác ZoD	2 290 020,00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	706 840,00 Sk
Cena prác dodatok č. 4	82 880,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 079 740,00 Sk
DPH 19 %	585 150,60 Sk
Cena prác vrátane DPH	3 664 890,60 Sk

Čl. 21 Záverečné ustanovenia

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.8 s nasledovným znením:

21.8 Dodatok č. 4 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 4 neupravované zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 20.4. 2007

SSC-IVSC
Banská Bystrica

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

Vo Zvolene, dňa 12 APR. 2007

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ①
M. št. Štefánika 4724, 96001 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č.j. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004