

## DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/187/2006 a č. zhotoviteľa 117/2006/0/4 uzavretej  
dňa 3. novembra 2006

NÁZOV STAVBY: I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, križovatka  
ČÍSLO STAVBY: 0 5 9 7

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 29. Zmluvy o dielo na základe zmeny technického riešenia sa mení rozsah prác na objekte 101-00 a dopĺňa sa realizácia nových objektov 101-01 a 102-00 čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle rekapitulácie nákladov stavby), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne:

obj.000-00 Všeobecné položky	+ 533 300,00 Sk
obj. 101-00 Stavebné úpravy križovatky ciest I/65 a I/50	+ 2 287 453,93 Sk
obj. 101-01 Oprava cesty – predĺženie	+ 21 501 559,00 Sk
obj. 102-00 Chodníky pre peších	+ 1 539 627,00 Sk
<b>Spolu</b>	<b>25 861 939,93 Sk bez DPH</b>

	bez DPH	DPH19%	s DPH
Zmluvná cena diela podľa ZoD + dod 1	23 995 447,80 Sk	4 559 135,08	28 554 582,88
Dodatok č.2	25 861 939,93 Sk	4 913 768,59	30 775 708,52
<b>Zmluvná cena spolu</b>	<b>50 390 687,73 Sk</b>	<b>9 574 230,67</b>	<b>59 964 918,40</b>

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/187/2006 a č. zhotoviteľa 117/2006/0/4 uzavretej dňa 3. novembra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene dňa: 8.6.2007

Za objednávateľa :

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 04101 -

Za zhotoviteľa :

  
**Ing. Juraj Valent**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

  
**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda Predstavenstva a.s.

  
**Ing. Ján Šoltýs**  
riaditeľ závodu Zvolen