

Dodatok č. 4

k Zmluve na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11. 12. 2003 na zhotovenie stavby
„ II/535 MLYNKY, preložka cesty “

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ: SLOV – VIA a.s., Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd. Sa, vložka č. 10116/P
Zastúpený: Ing. Andrej Dujava, CSc., generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.
Philippe Verdier, prokurista a.s.
IČ DPH: SK2020018011
DIČ: 2020018011

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č. 200/03/03 zo dňa 11.12.2003 takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Cena diela sa upravuje v zmysle zmeny technického riešenia č. 2 (obj. 201-00 Most cez rieku
Hnilec v km 0,589 , ktoré predstavuje navyše práce) nasledovne:

Cena podľa výkazu výmer a dodatkov č. 1, 2, 3 bez DPH	39,358.854,80 Sk
Úprava ceny (zmena technického riešenia č. 2)	+ 913.191,10 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	40,272.045,90 Sk
DPH 19 %	7,651.688,70 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH:	47,923.734,60 Sk


Slovom: Štyridsaťsedemmiliónov deväťstodvadsaťtritisíc sedemstotridsaťštyri 60/100 Sk

Tento dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce číslo 200/03/03 zo dňa 11.12.2003, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy na zhotovenie práce, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: *31. 5. 2005*

Dátum: 31. 05. 2005


Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVaSC Košice


Zhotoviteľ:

SLOV-VIA a.s. ³³
058 01 Poprad
IČO: 36458821, IČ DPH: SK202001804



Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-



Philippe Verdier
prokurista a.s.