

**DODATOK č.4**  
**k ZoD č. 200/04/03 (č.zhotoviteľa:115/03/06)**  
**stavba: II/558 – 007 Podčičva, most**

**1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**2. Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

obchodný register : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

V zastúpení: Ing. Jaroslav Jarábek, Predseda predstavenstva a GR a. s.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/04/03 ( 115/03/06) zo dňa 11.12.2003. nasledovne:

**A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**3. Cena diela:**

3.1 V zmysle bodu 3.3 ZoD a článku 45 Zmluvných podmienok všeobecných sa vzhľadom k naviac prácam zmluvná cena diela mení nasledovne :

Cena podľa výkazu výmer :	22 771 725,- Sk
Cenový dodatok č.1	1 679 910,- Sk
Upravená zmluvná cena diela bez DPH	24 451 635,- Sk
DPH 19%	4 645 810,65 Sk

**Upravená zmluvná cena diela s DPH : 29 097 445,65 Sk**

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/04/03 nezmenené týmto dodatkom a dodatkom č.1 – 3 ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 19.11.2004.

Dátum : 24.11.2004

Za zhotoviteľa:

Inžinierske stavby, a.s.  
Prírodná krásota  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
115/03/06  
Ing. Jaroslav Jarábek  
Predseda predstavenstva a GR a. s.

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice