

3x18

DODATOK č.5
k ZoD č. 200/04/03 (č.zhotoviteľa:115/03/06)
stavba: II/558 – 007 Podčičva, most

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
DIČ: 2021067785

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice

obchodný register : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zastúpený: Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/04/03 (115/03/06) zo dňa 11.12.2003. nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela:

3.1 V zmysle bodu 3.3 ZoD a článku 45 Zmluvných podmienok všeobecných sa vzhľadom k naviac prácam zmluvná cena diela mení nasledovne :

Cena podľa výkazu výmer :	22 771 725,- Sk
Zmena tech. riešenia č.1	1 679 910,- Sk
Zmena tech. riešenia č. 2	2 959 616,- Sk
Upravená zmluvná cena diela bez DPH	27 411 251,- Sk
DPH 19%	5 208 137,70 Sk
Upravená zmluvná cena diela s DPH :	32 619 388,70 Sk

Slovom: **tridsaťdvamiliónovšesťstodevätnásťtisícristoosemdesiatosem korún a sedemdesiat halierov**

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/04/03 nezmenené týmto dodatkom a dodatkom č.1 – 4 ostávajú naďalej v platnosti. Súčasťou dodatku je príloha č.1 - rekapitulácia nákladov stavby.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 19.10.2005.

Dátum : 21. 10. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE