

## Dodatok č. 12

k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03  
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :  
„I/74 Humenné, preložka cesty“

---

### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
	<b>Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b>
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č. účtu: 7000135433/8180

a

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Inžinierske stavby, a.s.</b>
	<b>Priemyselná č. 7, 042 45 Košice</b>
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK2020492111
DIČ	2020492111
Zastúpený	<b>Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.</b>
Bankové spojenie	ČSOB, a.s. pob. Košice č. ú.: 13715953 / 7500

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia  
zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

### A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2. Čas plnenia

Bod 2.2.2. má nové znenie :

2.2.2. Termín finančného odúčtovania stavebných prác a predloženia dodatku k zmluve na zhotovenie práce na úpravu ceny : **11/2007**

**Záverečné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.


v Košiciach, 12.9.2007

v Košiciach, 17. 9. 2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

Stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Pravoslávna 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

**SLOVENSKÁ SPRÁVA  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA  
Kasárenské námestie 1  
040 01 KOŠICE  
-5-**