

31.S.  
VO, TV, VN

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 200/09/02; č. zhotoviteľa 336/2002-03 zo dňa 12.02.2003  
pre stavbu „ I/73 Svidník – Vyšný Komárnik, III. etapa “.

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších  
zmien a doplnení

a

**Zhotoviteľ** : Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  
oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zastúpený

Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

### menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu o dielo č. objednávateľa 200/09/02; č. zhotoviteľa 336/2002-03  
zo dňa 12.02.2003 nasledovne:

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

### 2. Zmluvné podmienky zvláštne

Bod 8. Zariadenie staveniska má nové znenie:

8.1 Cena zariadenia staveniska pozostáva z ceny zariadenia staveniska zhotoviteľa a z ceny  
vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora. Obsahuje cenu zriadenia,  
prevádzky a odstránenia zariadenia staveniska v pomere:

- zriadenie zariadenia staveniska 40%
- prevádzka zariadenia staveniska 40%
- odstránenie zariadenia staveniska 20%

8.2 Cena zriadenia zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre.

- 8.3 Prevádzka zariadenia staveniska je splatná v mesačných splátkach. Mesačná splátka je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch uvedenou v zmluvných údajoch.
- 8.4 Cena odstránenia zariadenia staveniska je splatná v mesačnej alebo konečnej faktúre po jeho úplnom odstránení.

Podkladom pre fakturáciu odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom.

### Záverečné ustanovenia


Ostatné ujednania Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/09/02; č. zhotoviteľa 336/2002-03 zo dňa 12.02.2003.

Dodatok je vyhotovený v 6-tich prvopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 13. 02. 2004

Objednávateľ:

  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

V Košiciach, .....

Zhotoviteľ:

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
Ing. Pavol Kováčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

