

10a x, 7N, 1N
3x15 (03)

Dodatok č.3 k ZoD
č. objednávateľa 200/09/02
č. zhotoviteľa 336/2002-03

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/09/02, č. zhotoviteľa 336/2002-03
zo dňa 12.2.2003 na stavbu :
„I/73 Svidník – Vyšný Komárnik III. etapa“

Objednávateľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien
a doplnení

Štatutárny orgán Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Právna forma akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO 31 651 402
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. 200/09/02, č. 336/2002-03 zo dňa 12.2.2003 :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 2. Čas plnenia

2.2 Termín ukončenia stavby sa mení na : 11 / 2004

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/09/02, č. zhotoviteľa 336/2002-03 zo dňa 12. 2.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 9. 6. 2004

v Košiciach, 11. 06. 2004

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03



Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Pavol Kováčik, ČSc. - člen predstavenstva a.s.

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

