

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa 200/09/02, č. zhotoviteľa 336/2002-03
zo dňa 12.2.2003 na stavbu :
„I/73 Svidník – Vyšný Komárnik III. etapa“

Objednávateľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších
zmien a doplnení

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Právna forma akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V

IČO 31 651 402
IČ pre DPH SK2020492111

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. 200/09/02, č. 336/2002-03 zo dňa 12.2.2003 :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Článok 4. Cena diela

4.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela, v súlade s bodom 4.3 tejto zmluvy o dielo, spôsobom podľa čl. 45 Úprava ceny Všeobecných zmluvných podmienok nasledovne :

Fakturované do 30.6.2004 v CÚ podľa ZoD	16 045 004,44 Sk
Zostatok po 30.6.2004 v CÚ podľa EON	10 970 515,00 Sk
<u>Ocenenie nových prác po 30.6.2004 v CÚ podľa EON</u>	<u>1 306 732,00 Sk</u>
Cena diela spolu bez DPH	28 322 251,44 Sk

základ pre DPH 14 %	9 186 430,00 Sk
základ pre DPH 20%	0,00 Sk
základ pre DPH 19%	19 135 821,44 Sk
DPH 14%	1 286 100,20 Sk
DPH 20%	0,00 Sk
DPH 19%	3 635 806,10 Sk
<hr/>	
	4 921 906,30 Sk

upravená zmluvná cena s DPH **33 244 157,74 Sk**

cena s DPH slovom :

Tridsaťtrimiliónovdvestoštyridsaťštyritisícstopäťdesiatsedemkorún slovenských a 74 halierov

Súčasťou dodatku je : Príloha č. 1 - Prehľad ceny diela po objektoch

Príloha č. 2 - Prehľad ceny po objektoch s vyčíslením DPH.

Záverčné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok s prílohou č. 1 a č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/09/02, č. zhotoviteľa 336/2002-03 zo dňa 12. 2.2003.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 19. 11. 2004

v Košiciach, 23. 11. 2004

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek
generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

k

