

Vla Z, TN, UN,  
3x Ekostav

### Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 200/1/02, zo dňa 26.9.2002, na zhotovenie stavby:  
„III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6-2,7“.

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ** : Ekostav a.s., Špitálska 10, 071 01 Michalovce

#### menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody zmluvu o dielo č. 200/1/02 zo dňa 26.9.2002 takto:

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ

**Štatutárny orgán** : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

##### Zhotoviteľ

**Právna forma** : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  
odd.: Sa, vložka č. 216/V.

#### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

##### 4. Cena diela:

V zmysle bodu 4.3. Zmluvy o dielo na základe zákona o DPH č. 289/1995 Z.z. a novely zákona č. 637/2002 Z.z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2003 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

4.1 Zmluvná cena diela bez DPH	: 19.621.471,- Sk
Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	: 2.773.773,- Sk
DPH 10%	: 277.377,- Sk
Ostáva prestavať bez DPH	: 16.847.698,- Sk
DPH 14%	: 2.358.677,70 Sk
<b>Zmluvná cena upravená s DPH</b>	<b>: 22.257.526,- Sk</b>

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 200/1/02, zo dňa 26.9.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum: 17.2.2003

Objednávateľ:

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum: 12.2.2003

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a. s.  
Michalovce  
č. 39  
Ing. Ján TKÁČ  
odpredseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.  
Ing. Ján FERKO  
člen predstavenstva  
EKOSTAV a.s.