

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov
- Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc –generálny riaditeľ
- 2. Zhotoviteľ:** EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
- Zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.
- Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02(9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:
III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

so sídlom : Kasárenske nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 4. Cena diela:

V zmysle Zákona o DPH č. 289/1995 Z.z. a novely Zákona č. 255/2003 Z.z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2004 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvná cena bez DPH	:	22.629.125,00 Sk
Základ pre DPH 10 % (prestavané do 31.12.2002)	:	2.773.773,00
Základ pre DPH 14 % (prestavané od 1.1.2003 do 31.12.2003)	:	16.485.486,00
Základ pre DPH 19 % (ostáva prestavať)	:	3.369.866,00
DPH 10 %	:	277.377,30
DPH 14 %	:	2.307.968,00
DPH 19 %	:	640.274,50
DPH SPOLU	:	3.225.619,80

Zmluvná cena upravená s DPH : 25.854.744,80 Sk


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 16.2.2004

Objednávateľ:




Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


EKOSTAV a. s.
Michalovce
č. 39

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce



Ing. Božena FEDÁČKOVÁ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján TKÁČ
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján FERKO
člen predstavenstva
EKOSTAV a.s.

