

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov
- Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc –generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian – riaditeľ IVSC Košice
- so sídlom: Kasárenske nám. 4, 040 01 Košice
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
 - vo veciach realizačných: Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice
- e-mail: jozef.fabian@ssc.sk
- 2. Zhotoviteľ:** EKOSTAV a.s.
- Zastúpený: Špitálska 10, 071 80 Michalovce
- Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva a.s.
- Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva a.s.
- Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva a.s.
- Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02(9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:
III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 2. Čas plnenia:

bod 2.2) Predĺženie termínu ukončenia stavby z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok na **31.07.2004.**


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 30.06.2004

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Zhotoviteľ:
EKOSTAV a.s. Michalovce

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č. 39



Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján FERKO
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

