

Woz, TR, VN
3x Faktor

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian – riaditeľ IVSC Košice so sídlom: Kasárenske nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných: Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice
e-mail: jozef.fabian@ssc.sk

2. Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
Zastúpený: Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a a d o p í ň a j ú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02(9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:
III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 4. Cena diela:

V zmysle bodu 4.2. Zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvná cena s DPH	:	25.854.744,80 Sk
Cenový dodatok č. 2	:	542.767,00 Sk
DPH 19 %	:	103.126,00 Sk
Cenový dodatok č. 2 celkom	:	645.893,00 Sk
Zmluvná cena upravená s DPH:		26.500.637,80 Sk

2


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 21.07.2004

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č. 39

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce



Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján FERKO
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.