

Voz, FN, VN  
3x E Estav.

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

---

### ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc –generálny riaditeľ

a

**2. Zhotoviteľ:** EKOSTAV a.s.  
Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zastúpený: Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a a d o p l ň a j ú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02( 9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:

*III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7 takto:*

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1. Objednávateľ

Bankové spojenie: 7000 135 433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest  
zriadený v Štátnej pokladnici

### 2. Zhotoviteľ

IČ DPH: SK 2020497886

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 4. Cena diela:

4.1. V zmysle bodu 4.3. Zmluvy o dielo sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH	:	23.171.892,- Sk
(v CÚ III. Q. 2002)		
Dopočet na základe štatistických indexov	:	1.551.989,80 Sk
( bez DPH)		
DPH 10 %	:	277.377,30 Sk
DPH 14 %	:	2.324.391,20 Sk
DPH 19 %	:	1.004.216,30 Sk
<b>Upravená zmluvná cena sa DPH celkom :</b>		<b>28.329.866,60 Sk</b>

slovom: dvadsaťosemmiliónovtristodvadsaťdeväťtisícosemstošesťdesiatšesť Sk, 60 hal.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 29.07.2004

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce



**Ing. Ján TKÁČ**  
predseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

**Ing. Michal Kridla,**  
PhD.  
podpredseda predst.  
Ekostav a.s.

**EKOSTAV a. s.**  
Michalovce

