

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 200/1/02 – 9/D/02-86 zo dňa 26.09.2002 na stavbu: III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc –generálny riaditeľ

a

2. Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zastúpený: Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva
Ing. Božena Fedačková –podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Kridla, PhD. – podpredseda predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú** uzavretú zmluvu o dielo číslo 200/1/02(9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002 na stavbu:

III/018 148 Štrba – Šuňava, prestavba cesty v km 1,6 – 2,7 takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

4. Cena diela:

4.1. Zmluvná cena s DPH celkom	:	28.329.866,60 Sk
Nezrealizované práce	:	- 61.964,60 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH celkom :		28.267.902,00 Sk

slovom: Dvadsaťosemmiliónovdvestošesťdesiatsedemtisícdeväťstodva Sk


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/1/02 (9/D/02-86) zo dňa 26.09.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce, 30.07.2004

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č.2

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSLAUBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnske námestie 4
040 01 KOŠICE
-1-



Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján FERKO
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.