

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 200/11/02; č. zhotoviteľa 353/2002-03 zo dňa 31.03.2003  
pre stavbu „ III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty “.

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ** : Inžinierske stavby, a.s. , Priemyselná 7, 042 45 Košice  
Právna forma : akciová spoločnosť  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  
oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zastúpený

Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu o dielo č. objednávateľa 200/11/02; č. zhotoviteľa 353/2002-03  
zo dňa 31.03.2003 nasledovne:

## Zmluvné strany

Bod 1.1 Objednávateľ má nové znenie:

**1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších  
zmien a doplnení  
**Štatutárny orgán** : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená** : Ing. Jozef Fabian  
**podpísať zmluvu** : riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
**so sídlom** : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

IČO : 003 328  
DIČ : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : NBS Bratislava  
Číslo účtu : 916 – 4321 – 012 / 0720  
Telefón : 055 / 622 84 01 - 04  
Fax : 055 / 678 57 24  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Luboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy  
IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby  
IVSC Košice

**Stavebný dozor (1.1) : Slovenská správa ciest**  
Investičná výstavba a správa ciest Košice  
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

**Dozorca stavby (1.1)**  
Meno : Peter Tomečko  
Adresa : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 829 19 Bratislava  
Investičná výstavba a správa ciest Košice  
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

## **B. OSOBITNÉ UJEDNANIA**

### **2. Zmluvné podmienky zvláštne**

Bod 8. Zariadenie staveniska má nové znenie:

8.1 Cena zariadenia staveniska pozostáva z ceny zariadenia staveniska zhotoviteľa a z ceny vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora. Obsahuje cenu zriadenia, prevádzky a odstránenia zariadenia staveniska v pomere:

- zriadenie zariadenia staveniska 40%
- prevádzka zariadenia staveniska 40%
- odstránenie zariadenia staveniska 20%

8.2 Cena zriadenia zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre.

8.3 Prevádzka zariadenia staveniska je splatná v mesačných splátkach. Mesačná splátka je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch, uvedenou v zmluvných údajoch.

8.4 Cena odstránenia zariadenia staveniska je splatná v mesačnej alebo konečnej faktúre po jeho úplnom odstránení.

Podkladom pre fakturáciu odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom.

## Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 200/11/02; č. zhotoviteľa 353/2002-03 zo dňa 31.03.2003.

Dodatok je vyhotovený v 6-tich prvopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 13.02.2004

V Košiciach, .....

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Ing. Jaroslav Jarábek  
člen predstavenstva a.s.

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Pavol Kováčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

