

00a 2, 10/10
3x 15 / 20. 10. 2006
2:06 70

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo č. 200/3/01 (133/01/06)
na stavbu: I/68 - 009 Stará Ľubovňa , most

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice

a

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO : 31651402
DIČ : 31651402/695
Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č.240/V
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Remeta - predseda predstavenstva a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek - podpredsa predstavenstva a.s.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č.200/3/01 zo dňa 17.10.2001. nasledovne:

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

3. Cena diela :

3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávatelom :

Cena podľa výkazu výmer : 20 685 240,- Sk
DPH 10%, 2 068 524,- Sk

S p o l u s D P H 22 753 764,- Sk

Cenový dodatok č.1 – obj.020-00 Príst. cesta k spod. stavbe	+ 38 977,- Sk
– obj.101-00 Obchádz. komunikácia	+ 234 744,- Sk
– obj.102-00 Dočas. chodník na obch. komunik.	+ 50 722,- Sk
- obj.200-00 Rekonštr. mosta	- 447 174,- Sk
- obj.201-00 Provizórny most	+ 16 750,- Sk
- obj.503-00 Ochrana kanal. Mýtna ul.	+ 25 770,- Sk

Spolu cenový dodatok č.1 - 80 211,- Sk

Nová cena bez DPH
Nové DPH

20 605 029,-Sk
2 060 503,-Sk

Nová cena s DPH

22 665 532,-Sk

Ostatné dojednania ZoD č.200/3/01 nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch z ktorých po podpise obdrží každá zmluvná strana 3 vyhotovenia.

V Košiciach 28.8.2002.

V Košiciach

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKA SPRÁVA VEŠT
INVESTORSKY ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.



Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Ing. Miroslav Remeta
predseda predstavenstva a.s.

