

VOaL, TN, VN,
3x15 - 06 Prerov

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 200/3/01 (133/01/06) na stavbu: I/68 - 009 Stará Ľubovňa , most

- 1. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
- 2. Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7,
042 45 Košice
zastúpený : Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.
- Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zmluvné strany menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/3/01 zo dňa 13.12.2001 nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia:

Na základe vzájomnej dohody zmluvné strany menia termín ukončenia stavby vzhľadom k povodňovým udalostiam a zmenám vzniknutých počas doby výstavby nasledovne::

2.2 Termín ukončenia stavby: 30.9.2003.

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/3/01 nedotknuté týmto dodatkom a dodatkami č.1-4,ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

V Košiciach 26.8.2003

V Košiciach : 26.8.2003.

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

1881

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
22

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.