

10a X, TN, AN,  
3x CS-04

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby :  
III/54311 Veľký Šariš - Medzany, prestavba cesty

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

### menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

#### 4. Cena diela :

4.1. Zmluvná cena diela sa upravuje o znižujúce položky vo výške :

Doplnok č. 1	- 124 460,92 Sk
DPH 10 %	- 12 446,09 Sk
Spolu vrátane DPH :	- 136 907,00 Sk

Zmluvná cena diela pôvodná bez DPH :	24 259 228,82 Sk
Znižujúce položky bez DPH	- 124 460,92 Sk
Zmluvná cena diela upravená bez DPH	24 134 767,90 Sk
DPH 10 %	2 404 142,90 Sk
DPH 23 %	21 467,70 Sk

**Zmluvná cena diela upravená vrátane DPH : 26 560 378,50 Sk**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 11.12.2002

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum : 9.12.2002

Ing. Juraj Dančišín  
generálny riaditeľ a predseda  
predstavenstva a.s.

Eric Rouffet  
podpredsa predstavenstva a.s.

Yves Lucien Marie Le Treguilly  
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.  
KOŠICE