

10a Z, N, UN  
3x 05-90

## DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby :  
III/54311 Veľký Šariš - Medzany, prestavba cesty

---

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ :

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice  
e-mail : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Luboslav Adam, ved. odb. invest. prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, ved. odb. invest. výstavby IVSC Košice

#### 2. Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva  
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva  
Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov

Bank. spojenie : Credit Lyonnais Bank Slovakia Bratislava

Číslo účtu : 102 053 007 / 8020

e-mail : [juraj.dancisin@csk.sk](mailto:juraj.dancisin@csk.sk), [eric.rouffet@csk.sk](mailto:eric.rouffet@csk.sk), [sergej.galajda@csk.sk](mailto:sergej.galajda@csk.sk)

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Dančišín, gen. riaditeľ a.s. a podpred. predstavenstva  
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva  
Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák, obchodno-technický nám. Z 04 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov

### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 4. Cena diela :

- 4.1. V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo, na základe Zákona o DPH č. 289/95 Z.z. a novely zákona č. 255/2003 Z. z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1. 1. 2004 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH

24 134 767,90 Sk

Základ pre DPH 10 % (prestavané do 31.12.2002)	4 090 907,00 Sk
Základ pre DPH 14 % (prestavané od 1.1.2003 do 31.12.2003)	15 411 391,00 Sk
Základ pre DPH 20 % (prestavané od 1.1.2003 do 31.12.2003 s DPH 20 %)	93 338,00 Sk
Základ pre DPH 19 % (ostáva prestavať)	4 539 131,90 Sk
DPH 10 %	409 090,70 Sk
DPH 14 %	2 157 594,70 Sk
DPH 20 %	18 667,60 Sk
DPH 19 %	862 435,10 Sk
DPH SPOLU	3 447 788,10 Sk
Zmluvná cena upravená s DPH	27 582 556,10 Sk

Súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 Zoznam poddodávateľov.  
 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.  
 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.  
 Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 16.02.2004

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenského námestia 4  
040 01 KOŠICE

-5-

Dátum : 16. 2. 2004

Ing. Juraj Dančišín  
generálny riaditeľ a.s.  
a podpredseda predstavenstva

Eric Rouffet  
výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

CRSTNÉ STAVBY a.s.  
KOŠICE

1