

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby
„ III/54311 Veľký Šariš – Medzany, prestavba cesty „.

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších
zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel Sa, vložka č. 248/V
Zastúpený : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda
predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

2. Zmluvné podmienky zvláštne

Bod 8 . Zariadenie staveniska má nové znenie :

8.1 Cena zariadenia staveniska pozostáva z ceny zariadenia staveniska zhotoviteľa a z ceny vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora. Obsahuje cenu zriadenia prevádzky a odstránenia zariadenie staveniska v pomere:

- zriadenie zariadenia staveniska 40 %
- prevádzka zariadenia staveniska 40 %
- odstránenie zariadenia staveniska 20 %

8.2 Cena zriadenie zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre.

- 8.3 Prevádzka zariadenia staveniska je splatná v mesačných splátkach. Mesačná splátka je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch, uvedenou v zmluvných údajoch.
- 8.4 Cena odstránenia zariadenia staveniska je splatná v mesačnej alebo konečnej faktúre po jeho úplnom odstránení.

Podkladom pre fakturáciu odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.

Dodatok je vyhotovený v 6-ich prvopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 18. 02. 2004

Objednávateľ :




Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

V Košiciach, 23.3.2004

Zhotoviteľ :



Ing. Juraj D a n č i š i n
generálny riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva

Eric R o u f f e t
výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.
KOŠICE
1