

Udač, M, V
1x CS-PO
+ 2x nový projekt

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby :
III/54311 Veľký Šariš - Medzany, prestavba cesty

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003
zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu Košice I., odd.Sa, vložka č.248/V
Zastúpený : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

Zmluvné strany

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Bank. spojenie : CALYON Bank Slovakia a.s. Bratislava
č. účtu : 102053007/8020

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

4. Cena diela :

Zmluvná cena diela uvedená v článku 4.1. sa v zmysle článkov 4.2 a 4.3 zmluvy o dielo
upravuje nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH	24 134 767,90 Sk
DPH 10 %	409 090,70 Sk
DPH 14 %	2 157 594,70 Sk
DPH 20 %	18 667,60 Sk
DPH 19 %	862 435,10 Sk
Zmluvná cena s DPH upravená Dodatkom č. 4 zo dňa 16.2.2004 :	27 582 556,10 Sk
Doplnok č. 3 : D 220 Úprava potoka, priepusty	109 794,40 Sk
Doplnok č. 4 : 301 -00 Oplotenie	34 000,80 Sk
Doplnok č. 5 : D 501-00 Dažďová kanalizácia	25 725,30 Sk
Doplnok č. 6 : SO 502-00 Splašková kanalizácia	641 729,00 Sk
Doplnok č. 7 : SO 510-00 Preložka vodovodu	204 784,40 Sk
Doplnok č. 8 : 101-00 Rekonštrukcia cesty III/54311	44 166,40 Sk
Naviac práce bez DPH spolu :	1 060 200,30 Sk
DPH 19 %	201 438,06 Sk
Naviac práce vrátane DPH :	1 261 638,36 Sk

Zmluvná cena bez DPH	25 194 968,20 Sk
DPH 10 %	409 090,70 Sk
DPH 14 %	2 157 594,70 Sk
DPH 20 %	18 667,60 Sk
DPH 19 %	1 063 873,20 Sk
Zmluvná cena s DPH upravená	28 844 194,40 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 8.7.2004

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum : 6.7.2004

Ing. Juraj Dančišín
generálny riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva

Eric Rouffet
výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická ulica č. 4
040 01 KOŠICE
-5-

CESTNÉ STAVBY a.s.
Košice
Osloboditeľov 66
040 17 Košice