

10a Z, 1N, VN
3x CS - každá práca

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 na realizáciu stavby :
III/54311 Veľký Šariš - Medzany, prestavba cesty

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003
zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu Košice I., odd.Sa, vložka č.248/V
Zastúpený : Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002 takto :

Zmluvné strany

- Objednávateľ :
Bankové spojenie : č. účtu 7000135433/8180 – výdavkový účet vedený v Štátnej pokladnici
- Zhotoviteľ :
IČ DPH : SK2020490274

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

4. Cena diela :

Zmluvná cena diela uvedená v článku 4.1. sa v zmysle článkov 4.2 a 4.3 zmluvy o dielo upravuje nasledovne :


Zmluvná cena bez DPH	25 194 968,20 Sk
DPH 10 %	409 090,70 Sk
DPH 14 %	2 157 594,70 Sk
DPH 20 %	18 667,60 Sk
DPH 19 %	1 063 873,20 Sk
Zmluvná cena s DPH upravená Dodatkom č. 6 zo dňa 6.7.2004 :	28 844 194,40 Sk
Doplnok č. 9 : 101-00 Rekonštrukcia cesty III/543 11	- 22 522,70 Sk
DPH 19 %	- 4 279,30 Sk
Doplnok č. 10 : 220-00 Úprava potoka	169 294,80 Sk
DPH 19 %	32 166,00 Sk
Doplnok č. 11 : 601-00 Rekonštrukcia NN vedenia	48 940,00 Sk
DPH 19 %	9 298,60 Sk
Naviac práce bez DPH spolu :	195 712,10 Sk
DPH 19 %	37 185,30 Sk
Naviac práce vrátane DPH :	232 897,40 Sk

Nová zmluvná cena bez DPH	25 390 680,30 Sk
DPH 10 %	409 090,70 Sk
DPH 14 %	2 157 594,70 Sk
DPH 20 %	18 667,60 Sk
DPH 19 %	1 101 058,50 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH	29 077 091,80 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 200/3/02 zo dňa 11.10.2002.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 30.8.2004


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Dátum : 30.8.2004

Ing. Juraj Dančišín
generálny riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva



Eric Rouffet
výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.
K O Š I C E
1