

10a 2, 1N, 1N,
3x 15-2706 Pico

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 200/4/01 (ZoD 134/02/06)

stavba: III/050 143-4 BRETKA, most

Zmluvné strany menia ustanovenia ZoD č.200/4/01 nasledovne::

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Investorský útvar
Kasárenské námestie č.4
041 55 Košice

zastúpený : Ing.Jozef U e b e r s a x , riaditeľ

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7,
042 45 Košice

zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.

Oliver Petrik - člen predstavenstva a.s.

Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zmluvné strany menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/4/01 zo dňa 27.12.2001 nasledovne:

3. Cena diela

3.1 Cena diela podľa výkazu výmer	5 960 026,-Sk
Cenový dodatok č.201-00/001	- 80 151,- Sk
Nová cena bez DPH	5 879 875 Sk
DPH 10%	587 987,50 Sk

Nová cena s DPH 6 467 862,50 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/4/01 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

V Košiciach 26.7.2002.

V Košiciach : 26.7.2002.

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ :

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Jozef U e b e r s a x
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE

Oliver Petrik
člen predstavenstva a.s.