

VOa R, TN, VN
3x 15-06

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 200/4/02 (ZoD 104/02/06) zo dňa 4.12.2002.
stavba: I/18 – 390 POPRAD , nadcestie

1.Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M - 2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších predpisov

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7,
042 45 K o š i c e

Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
V zastúpení: Ing. Jaroslav Jarábek, podpredseda predstavenstva
Ing. Pavol Kováčik, člen predstavenstva

Zmluvné strany menia a doplňajú ZoD č. 200/4/02 (číslo zhotoviteľa 104/02/06)zo dňa 4.12.2002 z dôvodu zmeny zriaďovacej listiny a štatútu SSC Bratislava a v súvislosti s organizačnými zmenami s platnosťou od 1.9.2003. nasledovne:

ZMLUVNÉ STRANY

1.Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Osoba oprávnená podpisovať dodatky k zmluve: **Ing. Jozef Fabian** , riaditeľ IVSC Košice podľa rozhodnutia č.1000/4845/2003 zo dňa 15.9.2003.

So sídlom : Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických: **Ing. Ľuboslav Adam**, ved. odboru investič. prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných: **Ing. Jozef Fabian**, ved. odboru investič. výstavby IVSC Košice

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

4. Cena diela:

4.1 Zmluvná cena diela sa upravuje z dôvodu zmeny technického riešenia a vecného rozšírenia stavby nasledovne :

Cena diela podľa výkazu výmer bez DPH	13 607 607,- Sk
DPH 10%	9 074,70 Sk
DPH 14%	1 892 360,40 Sk
technický dodatok č.1 bez DPH	1 850 972,- Sk
DPH tech. dodatku-14%	259 136,10 Sk
Cena diela celkom bez DPH	15 458 579,- Sk
DPH 10%	9 074,70 Sk
DPH 14%	2 151 496,50 Sk
Upravená zmluvná cena diela s DPH	17 619 150,20 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/4/02 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

V Košiciach 30.9.2003

V Košiciach : 15.10.2003

Zhotoviteľ :




Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVa SC KE

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

