

DODATOK č. 3

V0a 2, TN, VN
3x 15 - 06 Prešov

**k Zmluve o dielo číslo 200/5/01 (135/01/06) zo dňa 27.12.2001
na stavebnú akciu: „III/050 157 – 003 Krásnohorská Dlhá Lúka, most“**

uzavretej medzi:

Objednávateľom: Slovenská správa ciest – Investorský útvar Košice
Kasárenské námestie 4, 04155 Košice

a

Zhotoviteľom: Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice

Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č.240/V

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/5/01 zo dňa 27.12.2001 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.1 Cena diela sa upravuje z dôvodu navyšiac prác uvedených v zmene technického riešenia č.2 k predmetnej stavbe. V zmysle schvaľovacieho protokolu zmeny technického riešenia č. 2 sa úprava ceny týka stavebného objektu SO 101-00 Cestná komunikácia, SO 201-00 Most v km 5,3 a obj. SO 601-00 Preložka vedenia ST

Tieto navyšiac práce a zmeny neboli súčasťou súťažného návrhu a upravujú celkovú cenu stavby nasledovne :

1. Cena stavby bez DPH (podľa dodatku č. 2 k ZOD č. 200/5/01	14 265 320,00,- Sk
2. Cena bez DPH (Úprava v zmysle „Zmeny technického riešenia č.2“)	- 425 128,00,- Sk
3. Nová cena spolu bez DPH:	13 840 192,00,- Sk
Základ pre DPH 10 % (Prestavané do 31.12.2002)	4 490 593,00,- Sk
Základ pre DPH 14 %	9 349 599,00,- Sk
Základ pre DPH 20 %	0,00,- Sk
DPH 10 %	449 059,30,- Sk
DPH 14 %	1 308 943,90,- Sk
DPH 20 %	0,00,- Sk
DPH Spolu :	1 758 003,20,- Sk
Cena celkom vrátane DPH v CÚ IV.Q.2001	15 598 195,20,- Sk

Slovom: pätnästmiliónovpäťstodeväťdesiatosemtisícstodeväťdesiatpäť SK a dvadsať halierov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej uzavretého dodatku č.1, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 spolu s prílohou č.1 – rekapitulácia ceny diela podľa objektov stavby (vrátane zmeny technického riešenia č.2) tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 200/5/01 zo dňa 27.12.2001.

Dodatok č.3 k ZoD je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých po potvrdení tri obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

V Košiciach dňa: 21.8.2003.

V Košiciach dňa: 18.8.2003.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
22

.....
Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ SSC IÚ Košice

.....
Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.
Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

7/11