

VDa Z, TN, VN,  
3x 15-2-06 Prerov

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 200/6/01 (136/01/06)**  
**na stavbu: III/5474-3 Košická Belá , most**

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice  
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice
2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7, 042 45 K o š i c e
- Obchodný register: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č.240/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č.200/6/01  
zo dňa 27.12.2001. nasledovne:

**Zmluvné strany**

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice  
Kasárenské námestie č.4  
041 55 K o š i c e

Bankové spojenie: NBS Bratislava  
číslo účtu 916-4321-112/0720

**B. OSOBITNÉ UJEDNANIA**

**Nové znenie článku 45.1 Všeobecných zmluvných podmienok.**

Čl. 45 Úprava ceny

45.1 S ohľadom na kolísanie cien vstupných nákladov bude sa cena prác , okrem predbežných položiek, upravovať:

- bázickými indexami za príslušný štvrt'rok ( na základe indexov cien stavebných prác vydaných ŠÚ SR) stanovenými k základni, ktorou je termín predloženia cenovej ponuky. Cenové rozdiely, ktoré vzniknú na základe týchto indexov, budú uplatňované so spätnou platnosťou ( za príslušný štvrt'rok) po zverejnení bázických indexov ŠÚ SR.

V súvislosti s Opatrením ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb, nebude sa od 1.1.2002 používať zatriedenie objektov podľa Vyhlášky Federálneho štatistického úradu č.124/2000. Zb. o Jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnéj povahy (JKSO) , ale podľa uvedeného Opatrenia.

Súčasťou tohoto dodatku je aj odsúhlasený prevod JKSO na KS.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 200/6/01 zo dňa 27.12.2001. nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 14. 11. 2002

Dátum : 28.10.2002.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSHY OTVAR  
KOŠICE

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

Za zhotoviteľa



Ing. Jaroslav Jarábek  
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Miroslav Remeta  
predseda predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

