

DODATOK č.1 K ZMLUVE NA POSKYTNUTIE SLUŽBY

(Podľa § 6 odst.4 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a príslušného ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa : 200/T-9/03

č. zhotoviteľa : 7201-00

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

pre stavbu:

I/68 Lipany, preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Právna forma :

Slovenská správa ciest,

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 5.2.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

ďalej len objednávateľ

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma :

Obchodný register:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B

ďalej len zhotoviteľ

podľa čl.8, odst. 8.1 a čl. 9 odst. 9.3 Zmluvy na poskytnutie služby (ďalej len ZnPS) na základe listu objednávateľa č.j: 63312/452/2004 zo dňa 2.2.2004, záznamu zo dňa 12.1.2004 a záznamu z verejného prerokovania predmetu ZnPS dňa 30.3.2004 ako aj podľa zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. a vyvolaných zmien technického riešenia požadovaných na verejnom prerokovaní oproti DÚR počas projektovania sa vzájomne dohodli na nasledujúcich úpravách a zmenách jednotlivých článkov ZnPS takto :

čl.3 ROZSAH OBSAH

Odst. 3.1 má nové znenie

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2. je definovaný v súťažných podkladoch a ich prílohách č.j: 120/5670/03 zo dňa 04.08.2003. Zároveň bude zodpovedať „Smernici pre dokumentáciu stavieb, cestných komunikácií“ (SSC Bratislava október 2002) , podkladom a požiadavkám objednávateľa, výsledkov pracovných rokovaní 12.1.2004, 30.3.2004 a listu objednávateľa č.j: 63312/452/2004 zo dňa 12.1.2004.

ČI.4 PODKLADY A SPOLUPŮSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA:**Odst. 4.1 má nové znenie**

4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy sú „Súťažné podklady“ SSC IVaSC Košice august 2003 a „Ponuka“ zhotoviteľa september 2003, výsledky pracovných rokovaní dňa 12.1.2004, 30.3.2004 a listu objednávateľa č.j: 63312/452/2004 zo dňa 12.1.2004.

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA**Odst. 5.1.2 má nové znenie**

4.1.2 Dielčie plnenie : dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) do : **30.6.2004.**

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**odst. 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4 má nové znenie :****6.1.1 zmluvná cena podľa ZnPS - pôvodná**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	2 759 690,00
DPH 14% v Sk	386 356,60
Zmluvná cena s DPH v Sk	3 146 046,60

zmluvná cena celkom podľa dodatku č. 1 k ZnPS

Zmluvná cena bez DPH v Sk	3 957 570,00
DPH 19% v Sk	751 938,30
Zmluvná cena s DPH v Sk	4 709 508,30

Rozdiel medzi zmluvnou cenou podľa ZnPS**a medzi zmluvnou cenou podľa dodatku č. 1 k ZnPS**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	DPH v Sk		Celkom s DPH V Sk	Rozdiel v Sk
	14%	19%		
Pôvodná, podľa ZnPS - 2 759 690,00	386 356,60		3 146 046,60	
Podľa dod. č.1 k ZnPS - 3 957 570,00		751 938,30	4 709 508,30	1 563 461,70

Slovom :

Základná cena bez DPH:

Tri milióny deväťstopäťdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiat slovenských korún

DPH :

Sedemstopäťdesiatjedentisíc deväťstotridsaťosem slovenských korún, 30 hal.

Celkom cena s DPH:**Štyri milióny sedemstodevättisíc päťstoosem slovenských korún, 30 hal.****6.1.2 dielčie plnenie podľa čl. 5.1.1 podľa ZnPS, pôvodná
technická štúdia cesty III/54324- termín do 31.1.2004**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	137 120,00
DPH 14% v Sk	19 196,80
Zmluvná cena s DPH v Sk	156 316,80

**dielčie plnenie podľa čl. 5.1.1 podľa dodatku č. 1 k ZnPS
technická štúdia cesty III/54324- termín do 31.1.2004**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	137 120,00
DPH 19% v Sk	26 052,80
Zmluvná cena s DPH v Sk	163 172,80

**Rozdiel medzi zmluvnou cenou podľa ZnPS
a medzi zmluvnou cenou podľa dodatku č. 1 k ZnPS**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	DPH v Sk		Celkom s DPH V Sk	Rozdiel v Sk
	14%	19%		
Pôvodná, podľa ZnPS v Sk 137 120,00	19 196,80		156 316,80	
Podľa dodatku č.1 k ZnPS v Sk 137 120,00		26 052,80	163 172,80	6 856,00

**6.1.3 dielčie plnenie podľa čl. 5.1.2 tejto zmluvy, dokumentácia na stavebné
povolenie (DSP) – termín plnenia do 31.5.2004, podľa ZnPS pôvodná:**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 688 970,00
DPH 14% v Sk	236 455,80
Zmluvná cena s DPH v Sk	1 925 425,60

**dielčie plnenie podľa čl. 5.1.2 podľa dodatku č. 1 k ZnPS
dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) – termín plnenia do 30.6.2004**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	2 483 410,00
DPH 19% v Sk	471 847,90
Zmluvná cena s DPH v Sk	2 955 257,90

**Rozdiel medzi zmluvnou cenou podľa ZnPS
a medzi zmluvnou cenou podľa dodatku č. 1 k ZnPS**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	DPH v Sk		Celkom s DPH V Sk	Rozdiel v Sk
	14%	19%		
Pôvodná, podľa ZnPS v Sk 1 688 970,00	236 455,80		1 925 425,60	
Podľa dodatku č.1 k ZnPS v Sk 2 483 410,00		471 847,90	2 955 257,90	1 029 832,30

**6.1.4 dielčie plnenie podľa čl. 5.1.3 tejto zmluvy, dokumentácia na ponuku (DP),
ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – ter.pln. do 31.5.2005
podľa ZnPS - pôvodná**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	933 600,00
DPH 14% v Sk	130 704,00
Zmluvná cena s DPH v Sk	1 064 304,00

**dielčie plnenie podľa čl. 5.1.3 podľa dodatku č. 1 k ZnPS
dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia
na realizáciu stavby (DRS) - termín plnenia do 31.5.2005**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 337 040,00
DPH 19% v Sk	254 037,60
Zmluvná cena s DPH v Sk	1 591 077,60

**Rozdiel medzi zmluvnou cenou podľa ZnPS
a medzi zmluvnou cenou podľa dodatku č. 1 k ZnPS**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	DPH v Sk		Celkom s DPH V Sk	Rozdiel v Sk
	14%	19%		
Pôvodná, podľa ZnPS v Sk 933 600,00	130 704,00		1 064 304,00	
Podľa dodatku č.1 k ZnPS v Sk 1 337 040,00		254 037,60	1 591 077,60	526 773,60

Odstavec 6.2 má nové znenie:

6.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu k dodatku č.1 k ZnPS.

Odstavec 6.4 má nové znenie:

6.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6.1 a 6.3 budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4 .

ČI.7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA:

Odstavec 7.1 má nové znenie:

7.1 Zhotoviteľ dokumentáciu, ktorá je predmetom tejto ZnPS vypracuje a dodá podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v „Súťažných podkladoch“ SSC IVaSC Košice – august 2003 a Ponuky zhotoviteľa – september 2003 a podľa odst. 3.1. 4.1

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

doplňuje sa odst. 9.8

9.8 Dodatok č.1 k ZnPS má 4 strany a prílohu, ktorá má 6 strán, je jeho neoddeliteľnou súčasťou a nahrádza prílohu k ZnPS. Je vyhotovený v štyroch prvopisoch, z ktorých po podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán každá zo zmluvných strán obdrží po dva prvopisy.

Doplňuje sa odst. 9.9

9.9 Ostatné náležitosti v ZnPS č. zhotoviteľa 7201-00 ostávajú nezmenené.

V Košiciach dňa : 05.04, 2004

V Prešove dňa : 30.3.2004

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava 2
Stredisko Prešov
Jarková 14 PSČ 080 01

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

.....
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

v zastúpení

Ing. Jozef Kundrát
vedúci strediska Prešov poverený podpísaním ZnPS