

## DODATOK č.2

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 6231/20/2005

č. zhotoviteľa: 27S I-50 – 2005

I/50 Pinciná-most

uzatvorený podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

- 1.1. OBJEDNÁVATEL
- statutárny orgán : Slovenská správa ciest  
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
 : Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ  
 : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC  
 : Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č.úctu : 7000135433/8180  
Zástupcovia rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter  
technických : Ing. Mirko Izák, Ing. Peter Morovjan

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

- 1.2. ZHOTOVITEĽ
- Názov a sídlo : C.M.R. Slovakia s.r.o. ,  
zastúpený : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
IČO : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
DIČ : 31 721 079  
IČ DPH : 2020204000  
Bank. spojenie : SK2020524000  
č.úctu : Tatra banka a.s.  
Zástupcovia rokovať vo veciach : 262 873 6004/1100  
zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara  
technických : Ing. Milan Dreveňák  
tel./fax : 051/7480531-2, 7480525

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo : 2796/P

**Zhotoviteľ a objednávateľ na základe zmeny technického riešenia sa dohodli na Dodatku č.2, v ktorom sa upravuje článok 29. Cena, bod 29.1 a to následovne :**

Pôvodná zmluvná cena bez DPH je	4 980 021,80 Sk
- cenový doplnok č. 1	2 282 780,90 Sk
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>7 262 802,70 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>1 379 932,50 Sk</b>
<b>Upravená cena diela s DPH</b>	<b>8 642 735,20 Sk</b>

Ďalej sa zmluvné strany dohodli v zmysle článku 22.1. písmeno a) na zmene článku 21. Začatie a ukončenie diela, bod 21.2 Termín ukončenia, pre navyše práce, ktoré sú obsahom cen. Doplnku č.1 a to následovne :

**21.2. Termín ukončenia : máj 2006**


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.objednávateľa: 6231/20/2005, č. zhotoviteľa : 27SI-50 2005  
zo dňa 1.7.2005 ostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, 11 OKT. 2005  
Za objednávateľa

  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
474 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

V Euboticiach, 11.10. 2005  
Za zhotoviteľa

  
Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

CMR Slovakia s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
2