

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 6231/20/2005

č. zhotoviteľa : 27S I-50 – 2005

I/50 Pinciná-most

uzatvorený podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ
- štatutárny orgán
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu
- IČO
DIČ
Bankové spojenie
č.účtu
Zástupcovia rokovať vo veciach
zmluvných
technických
- 1. Zmluvné strany**
: Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
: 00 33 28
: 2021067785
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: Ing. Ladislav Štulajter
: Ing. Mirko Izák, Ing. Peter Morovjan

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

- 1.2. ZHOTOVITEĽ
- Názov a sídlo
zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie
č.účtu
Zástupcovia rokovať vo veciach
zmluvných
technických
tel./fax
- : C.M.R. Slovakia s.r.o. ,
: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: 31 721 079
: 2020204000
: SK2020524000
: Tatra banka a.s.
: 262 873 6004/1100
: Ing. Bohdan Kušvara
: Ing. Milan Dreveňák
: 051/7480531-2, 7480525

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo : 2796/P

Zhotoviteľ a objednávateľ na základe naviac prác sa dohodli na Dodatku č. 3 , v ktorom sa upravuje článok 29. Cena , bod 29.1 a to následovne :

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Pôvodná zmluvná cena bez DPH je | 4 980 021,80 Sk |
| - cenový doplnok č. 1 | 2 282 780,90 Sk |
| - cenový doplnok č. 2 | 313 747,66 Sk |
| Upravená cena diela bez DPH | 7 576 550,36 Sk |
| DPH 19% | 1 439 544,50 Sk |
| Upravená cena diela s DPH | 9 016 094,86 Sk |

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom, bod 18.5 a to následovne :

Doplnia sa o podzhotoviteľa REKMA – Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč na stavebné práce – mostný záver , zalievky škár.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli v zmysle článku 22.1. písmeno a) na zmene článku 21. Začatie a ukončenie diela, bod 21.2 Termín ukončenia, pre navyše práce, ktoré sú obsahom cen. Doplnku č. 2 a to následovne :

21.2. Termín ukončenia : 30.6. 2006

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.objednávateľa: 6231/20/2005, č. zhotoviteľa : 27SI-50 2005 zo dňa 1.7.2005 ostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, 29.5.2006

V Ľuboticiach, 25.5.2006

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skutezkého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti