

10a 2, 7u, 1u
3 x 20 000

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo číslo 210/2/00 zo dňa 25.9.2000 na stavebnú akciu:
I/73 Svidník - Vyšný Komárnik, II. etapa

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Juzná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2000 na základe odsúhlasených cien stavebných prác, ktoré majú pôvod v naviac prácach v tejto výške a členení :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Cena diela :

V zmysle čl. 3.2. a 3.3. sa upravuje čl. 3.1. takto:

3.1. Zmluvná cena pôvodná bez DPH

Práce naviac : Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Spolu bez DPH

DPH 10 %

Zmluvná cena upravená s DPH : 35 810 970,70 SK

31 595 072,00 SK
478 321,00 SK
482 034,90 SK
32 555 427,90 SK
3 255 542,80 SK

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2001.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Datum : 21.6.2001

Objednávateľ :

Ing. Jozef UEBERSAX
riaditeľ SSC IU

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Zhotoviteľ :

Datum : 21.6.2001

Ing. Peter KOVAL
člen predstavenstva

Ing. Ján KRAVČÁK
podpredseda predstavenstva

