

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo číslo 210/2/00 zo dňa 25.9.2000 na stavebnú akciu:
I/73 Svidník - Vyšný Komárnik, II. etapa

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 7, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2000 na základe odsúhlasených cien stavebných prác, ktoré majú pôvod v naviac prácach v tejto výške a členení :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Cena diela :

V zmysle čl. 3.2. a 3.3. sa upravuje čl. 3.1. takto:

3.1. Zmluvná cena upravená
Dodatkom č. 6 z 2.7.2001 bez DPH
Práce naviac : Doplnok č. 4
34 038 854,00 SK
1 772 272,70 SK

Spolu bez DPH
DPH 10 %
35 811 126,70 SK
3 581 112,70 SK

Zmluvná cena upravená s DPH : 39 392 239,40 SK

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2001. Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 23.10.2001

Objednávateľ :

Ing. Jozef UBERSAX

riaditeľ SSC IU

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

V Košiciach, 23.10.2001

Zhotoviteľ :

Ing. Jozef LUCA

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ján KRAVČÁK

podpredseda predstavenstva

a finančný riaditeľ a.s.

Ing. Peter KOVAL
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY A.S.
KOŠICE
Ing. Ján KRAVČÁK

100 z 1
3 x 05
T.M.V.V.