

10.2, 11, 12  
3x 15 - BR

# Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 210/5/2000

zo dňa 21.11.2000

Na stavbu: III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu  
( Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov )

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice  
Kasárenské námestie č.4  
041 55 Košice

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7  
042 45 Košice

Zapísaný v obch. registri: Okr. súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č.210/5/2000  
zo dňa 21.11.2000. nasledovne:

### 3. Cena diela :

3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávatelom :

Cena podľa výkazu výmer bez DPH :	158 142 321,-Sk
DPH	15 954 997,-Sk
Cenový dodatok č.1 – obj.100-00 zemné práce	849 617,-Sk
DPH cenového dodatku č.1	84 961,70 Sk
Nová cena bez DPH	158 991 938,-Sk
Nové DPH	16 039 958,70 Sk
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>175 031 896,70 Sk</b>

Ostatné ustanovenia ZoD č. 210/5/2000 zo dňa 21.11.2000. nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 27. 4. 2002

Dátum : 26.3.2002.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE



Ing. Jozef Ubersax  
riadiateľ

Za zhotoviteľa



Oliver Petrik  
podpredseda predstavenstva



Ing. Jaroslav Jarábek  
člen predstavenstva  
Inžinierske stavby, a. s.  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

