

V0a 2, TN, VN,
3x 15 - 06 Prešov

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 210/5/2000

zo dňa 21.11.2000

Na stavbu: III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu
(Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov)

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
Kasárenské námestie č.4
041 55 Košice

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice

Zapísaný v obch. registri: Okr. súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č.210/5/2000
zo dňa 21.11.2000. nasledovne:

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

3. Cena diela :

3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer bez DPH :	158 142 321,-Sk
DPH	15 954 997,-Sk
Cenový dodatok č.1 – obj.100-00 zemné práce	849 617,-Sk
Cenový dodatok č.2 – obj.501-00 prelož.vodovodu	119 716,-Sk
Cenový dodatok č.2 – obj.701-00 ochrana VTL plynovodu	239 462,-Sk
Cenový dodatok č.3 – rozdiely DVP a DSN	7 375 067,- Sk
DPH cenových dodatkov	858 386,20 Sk
Nová cena bez DPH	166 726 183,-Sk
Nové DPH	16 813 383,20 Sk
Nová cena s DPH	183 539 566,20 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD č. 210/5/2000 zo dňa 21.11.2000. nedotknuté týmto dodatkom ostávajú
v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná
strana 3 exempláre.


Dátum : 7.1.2003

Dátum : 16.12.2002.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


Ing. Jozef Ubersax
riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -


Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.