

Voz, TN, UN  
32 15-06 70

# Dodatok č. 7

## k zmluve o dielo č. 210/5/2000

### zo dňa 21.11.2000

Na stavbu: III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu  
( Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov )

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice  
Kasárenské námestie č.4  
041 55 Košice

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7  
042 45 Košice

Zapísaný v obch. registri: Okr. súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č.210/5/2000  
zo dňa 21.11.2000. nasledovne:

#### A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2. Čas plnenia:

2.2 Termín ukončenia stavby : 09/2004

Ostatné ustanovenia ZoD č. 210/5/2000 zo dňa 21.11.2000.a dodatkov č.1-6, nedotknuté týmto  
dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná  
strana 3 exempláre.

Dátum : 25.7.2003.

Dátum : 25.7.2003.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
22

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek  
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.

JM

