

DODATOK č.1/2005

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/21/2005
č. zhotoviteľa: 58/2005/0/4

„I/66 MICHALKOVÁ – ZVOLEN, oprava vozovky“
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

1.2. Zhotoviteľ : DOPRASTAV, a. s.,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Vzhľadom na čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu – bežné výdavky, funkčná klasifikácia 04.5.1.2., ktoré boli pridelené SSC-IVSC Banská Bystrica pre rok 2005 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku k ZoD :

Čl. VI. Cena diela

4.7. Dopĺňuje sa nasledovne :

Jednotkové ceny sú nemenné a platné po dobu 12 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto ZoD, t.j. od 12.7.2005. V prípade predĺženia termínu o viac ako 12 mesiacov, môžu byť jednotkové ceny upravené o ekonomicky oprávnené náklady predložené zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom.

Čl. VI. Čas plnenia

6.1. Termín realizácie

Začatie : do 7 dní od obdržania výzvy objednávateľa
Ukončenie : do 7 dní od termínu začatia podľa výzvy objednávateľa

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/22/2005 a č. zhotoviteľa: 58/2005/0/4 a je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden.

V Banskej Bystrici, dňa 15.7.2005

V Bratislave, dňa 15.7.2005

za objednávateľa :


za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ

