

10a 2, TN, VN  
3x CS - 04 freer

## DODATOK č. 3

**k Zmluve o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 na realizáciu stavby :  
III/5432 Gregorovce, zosuv**

---

Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M-96  
zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení  
a  
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sa,  
vločka č. 248/V

### menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001 takto :

#### A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia :  
2.2 Termín ukončenia stavby pôvodný : 09/2002  
Termín ukončenia stavby upravený : **10/2003**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.  
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 213/1/01 zo dňa 10.9.2001.  
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana  
po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 25. 9. 2002

#### Objednávateľ :

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

Dátum : 23. 9. 2002

#### Zhotoviteľ :

Ing. Jozef Luca  
predseda predstavenstva a.s.  
a generálny riaditeľ

Ing. Ján Kravčák  
podpredseda predstavenstva  
a finančný riaditeľ a.s.

Ing. Peter Koval'  
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.  
KOŠICE

1